



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ОБЛКОМОБРАЗОВАНИЯ)

ПРИКАЗ

Волгоград

№ 692

29.04.2025

Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области в 2026 году

В целях организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области в 2026 году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области в 2026 году.

2. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, муниципального и городских округов Волгоградской области, обеспечить:

доведение информации о Дорожной карте подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области в 2026 году (далее именуется – Дорожная карта) до руководителей муниципальных и частных образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, обучающихся и выпускников общеобразовательных организаций и их родителей (законных представителей);

контроль за исполнением мероприятий Дорожной карты.

3. Руководителям государственных образовательных организаций, подведомственных комитету образования и науки Волгоградской области, обеспечить:

доведение информации о Дорожной карте до обучающихся и выпускников образовательных организаций и их родителей (законных представителей);

исполнение мероприятий Дорожной карты.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя председателя комитета образования и науки Волгоградской области Тетерук М.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета

А.С.Калинин



КОПИЯ ВЕРНА

УТВЕРЖДЕНА  
приказом комитета  
образования и науки  
Волгоградской области

от 29.07.25 № 692

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования в Волгоградской области в 2026 году

| №<br>п/п                                                                                                                                                               | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                  | Срок исполнения | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                         | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I. Проведение статистического анализа по итогам проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена в Волгоградской области в 2025 году |                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.                                                                                                                                                                     | Подготовка статистических материалов по результатам единого государственного экзамена и основного государственного экзамена (далее именуются соответственно – ЕГЭ, ОГЭ) по всем предметам | август 2025 г.  | Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Волгоградская государственная академия последиplomного образования" (далее именуется – ГАУ ДПО "ВГАПО")                                                                                  |
| 2.                                                                                                                                                                     | Проведение анализа результатов ЕГЭ и ОГЭ в разрезе образовательных организаций, расположенных на территории Волгоградской области, по всем предметам                                      | август 2025 г.  | Руководители органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, муниципального и городских округов Волгоградской области (далее именуются – руководители МОУО)<br><br>Руководители образовательных организаций (далее именуются – руководители ОО) |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Срок исполнения              | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.       | Проведение самодиагностики по критериям качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ, ОГЭ и иных оценочных процедур в Волгоградской области в 2025 году                                                                                                                                                                 | сентябрь 2025 г.             | ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Управление регламентации<br>образовательной деятельности<br>и оценки качества образования комитета<br>образования и науки<br>Волгоградской области                                                                                                                                                        |
| 4.       | Проведение анализа результатов отдельных групп участников ЕГЭ в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования                                                                                                                                                                           | август – сентябрь<br>2025 г. | Управление регламентации<br>образовательной деятельности<br>и оценки качества образования комитета<br>образования и науки<br>Волгоградской области<br><br>ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Руководители МОУО<br><br>Руководители ОО                                                                                                        |
| 5.       | Подготовка аналитических отчетов региональных предметных комиссий, осуществляющих оценивание экзаменационных работ участников ЕГЭ и ОГЭ в Волгоградской области в 2025 году по шаблону федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный институт педагогических измерений" (далее именуется – ФГБНУ "ФИПИ") | до 02 сентября<br>2025 г.    | Отдел оценки качества общего<br>образования и государственной итоговой<br>аттестации управления регламентации<br>образовательной деятельности и оценки<br>качества образования комитета<br>образования и науки<br>Волгоградской области<br><br>ГАУ ДПО "ВГАПО"<br>Председатели региональных предметных<br>комиссий ГИА-9, ГИА-11 |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Срок исполнения                    | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.       | Подготовка и размещение на странице регионального центра обработки информации на официальном сайте ГАУ ДПО "ВГАПО" аналитических отчетов по итогам проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году по всем предметам                                                                                                                                                          | сентябрь<br>2025 г.                | ГАУ ДПО "ВГАПО"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.       | Проведение совещания с руководителями МОУО, координаторами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее именуются соответственно – ГИА-9, ГИА -11) муниципального уровня и руководителями ОО по итогам проведения ЕГЭ, ОГЭ в основной и дополнительные периоды 2025 года | ноябрь 2025 г.                     | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области<br><br>ГАУ ДПО "ВГАПО"                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.       | Освещение итогов проведения ГИА-9, ГИА-11 в Волгоградской области в 2025 году в средствах массовой информации                                                                                                                                                                                                                                                  | август 2025 г.<br>– ноябрь 2025 г. | Отдел ведомственных информационных систем комитета образования и науки Волгоградской области<br><br>Государственное казенное учреждение "Центр развития и организационно-аналитического сопровождения образования Волгоградской области" (далее именуется – ГКУ "Центр развития образования Волгоградской области")<br><br>Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п                                                      | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Срок исполнения                                                                                      | Ответственные                            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                    | 4                                        |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                          |
| 1.                                                            | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9. Проведение индивидуальных занятий и консультаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | июль – сентябрь<br>2025 г.                                                                           | Руководители МОУО<br><br>Руководители ОО |
| 2.                                                            | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к сдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | август 2025 г.<br>– май 2026 г.                                                                      | Руководители МОУО<br><br>Руководители ОО |
| 3.                                                            | <p>Корректировка программ курсов повышения квалификации руководителей школ и учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11.</p> <p>Руководители ОО:</p> <p>Управление педагогической деятельностью учителей по профилактике ошибок обучающихся на ЕГЭ в контексте повышения качества общего образования</p> <p>Русский язык и литература:</p> <p>Технология подготовки обучающихся к итоговому сочинению в 11 классе;</p> <p>Технология подготовки обучающихся к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классе;</p> <p>Система подготовки обучающихся к ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку;</p> <p>Система подготовки обучающихся к ГИА в форме ОГЭ по русскому языку и литературе.</p> <p>Математика:</p> <p>Методика обучения обучающихся решению задач по геометрии (с учетом федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее именуется - ФГОС ООО, ФГОС СОО);</p> <p>Методы профилактики ошибок обучающихся на ЕГЭ по профильной</p> | август – октябрь<br>2025 г.<br><br>реализация<br>программ<br>в течение<br>2025/2026<br>учебного года | ГАУ ДПО "ВГАПО"                          |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Срок исполнения                         | Ответственные                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                       | 4                                               |
|          | <p>математике при обучении в 10-11 классах.</p> <p>История и обществознание:</p> <p>Технологии формирующего оценивания при подготовке обучающихся к Всероссийским проверочным работам (далее именуются – ВПР), ОГЭ, ЕГЭ по обществознанию;</p> <p>Методы профилактики ошибок обучающихся на ЕГЭ по истории и обществознанию при обучении в 10-11 классах.</p> <p>География:</p> <p>Современные технологии обучения географии и подготовка обучающихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ;</p> <p>Применение Интернет и сетевых ресурсов в обучении и в подготовке обучающихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по географии (с учетом ФГОС ООО, ФГОС СОО).</p> <p>Иностранный язык:</p> <p>Методики обучения иностранному языку.</p> <p>Естествознание:</p> <p>Методы профилактики ошибок обучающихся на ЕГЭ по химии, биологии, физике при обучении в 10-11 классах;</p> <p>Технологии подготовки к ЕГЭ по химии, физике, биологии;</p> <p>Методика решения качественных задач по химии;</p> <p>Методика решения задач повышенной сложности по химии;</p> <p>Решение задач повышенного уровня сложности по биологии для подготовки обучающихся к ГИА;</p> <p>Методики систематического и итогового повторения, подготовки к ЕГЭ по биологии, химии, физике.</p> |                                         |                                                 |
| 4.       | <p>Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2025/2026, 2026/2027 учебные года</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>ноябрь 2025 г.,<br/>март 2026 г.</p> | <p>Руководители МОУО</p>                        |
| 5.       | <p>Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>постоянно</p>                        | <p>Руководители МОУО</p> <p>Руководители ОО</p> |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                     | Срок исполнения                         | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.       | Организация и проведение "круглых столов", семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | в течение<br>2025/2026<br>учебного года | Руководители МОУО<br><br>Руководители ОО<br><br>Руководители методических<br>объединений<br>(далее именуются – руководители МО)                                                                                                                |
| 7.       | Организация курсов по повышению профессионального мастерства учителей русского языка и математики, работающих в 2025/2026 учебном году в 9, 11(12) классах                                                                                                   | в течение<br>2025-2026 годов            | Руководители МОУО<br><br>Руководители ОО<br><br>ГАУ ДПО "ВГАПО"                                                                                                                                                                                |
| 8.       | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование                                                                                                                                           | в течение<br>2025-2026 годов            | ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Руководители МОУО                                                                                                                                                                                                       |
| 9.       | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "ФИПИ" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2025 года                                                                                                   | сентябрь – декабрь<br>2025 г.           | ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Руководители МО                                                                                                                                                                                                         |
| 10.      | Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителей-предметников                                                                                                                                                                         | в течение<br>2025-2026 годов            | ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Руководители МО                                                                                                                                                                                                         |
| 11.      | Проведение вебинаров (совещаний) для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам подготовки и технологии проведения ГИА обучающихся с ограниченными возможностями здоровья                                                                  | ноябрь 2025 г.,<br>апрель 2026 г.       | Первый заместитель председателя<br>комитета образования и науки<br>Волгоградской области<br><br>Заместитель председателя комитета<br>образования и науки Волгоградской<br>области, осуществляющий выполнение<br>отдельных функций и полномочий |

| №<br>п/п                              | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Срок исполнения                                                                                           | Ответственные                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | <p>учредителя в отношении государственных образовательных организаций, подведомственных комитету</p> <p>ГАУ ДПО "ВГАПО"</p> <p>Руководители МОУО</p>                                                                  |
| III. Нормативное правовое обеспечение |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.                                    | Приведение региональных нормативных правовых актов и иных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области в соответствии с требованиями федеральных документов                                                                                                                                  | в течение 2-х недель после вступления в действие федеральных нормативных правовых актов и иных документов | Управление регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области                                                                                |
| 2.                                    | Подготовка проекта распоряжения Губернатора Волгоградской области "О создании региональной рабочей группы по организации проведения единого государственного экзамена в Волгоградской области в 2026 году"                                                                                                                   | январь – март 2026 г.                                                                                     | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области |
| 3.                                    | <p>Подготовка нормативных правовых актов и иных документов комитета образования и науки Волгоградской области:</p> <p>1) о проведении ГИА-11 в досрочный период 2026 года</p> <p>2) о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году:</p> <p>приказы:</p> <p>об организации подготовки к проведению ГИА-9 в Волгоградской области</p> | <p>август 2025 г. – май 2026 г.</p> <p>октябрь 2025 г.</p>                                                | <p>ГАУ ДПО "ВГАПО"</p> <p>Управление регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области</p>                                                  |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Срок исполнения                                                                                                                      | Ответственные                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                    | 4                            |
|          | <p>в 2026 году;</p> <p>о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения в Волгоградской области в 2026 году;</p> <p>об организации подготовки к проведению ГИА-11 в Волгоградской области в 2026 году;</p> <p>об утверждении списка категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области в 2026 году;</p> <p>об утверждении мест регистрации для сдачи ЕГЭ в 2026 году на территории Волгоградской области;</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>сентябрь 2025 г.</p> <p>октябрь 2025 г.</p> <p>октябрь 2025 г.</p> <p>ноябрь 2025 г.</p>                                          | <p>Руководители<br/>МОУО</p> |
|          | <p>о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах;</p> <p>об утверждении перечня мест подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании по русскому языку и в ГИА-9 в 2026 году на территории Волгоградской области;</p> <p>о проведении итогового собеседования по русскому языку в Волгоградской области в 2026 году</p> <p>об утверждении перечня пунктов проведения ГИА-11 в Волгоградской области в 2026 году;</p> <p>об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии (далее именуется – ГЭК) по проведению ГИА-9 в Волгоградской области в 2026 году;</p> <p>об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-11 в Волгоградской области в 2026 году;</p> | <p>ноябрь 2025 г.</p> <p>ноябрь 2025 г.</p> <p>декабрь 2025 г.</p> <p>январь 2026 г.</p> <p>январь 2026 г.</p> <p>январь 2026 г.</p> |                              |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Срок исполнения                                                                                                                                               | Ответственные |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                             | 4             |
|          | <p>об ответственном за получение контрольных измерительных материалов (далее именуется – КИМ) в 2026 году;</p> <p>о назначении ответственного за работу с ключами шифрования при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области в 2026 году;</p> <p>об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в Волгоградской области в 2026 году;</p> <p>об утверждении схем проведения ГИА-11 в 2026 году;</p> <p>об утверждении состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в Волгоградской области в 2026 году;</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>январь 2026 г.</p> <p>январь 2026 г.</p> <p>январь 2026 г.</p> <p>февраль 2026 г.</p> <p>март 2026 г.</p>                                                  |               |
|          | <p>об утверждении состава комиссии по формированию КИМ, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, для проведения ГИА-9 в Волгоградской области в 2026 году;</p> <p>о проведении ГИА-9 в Волгоградской области в 2026 году;</p> <p>о проведении ГИА-11 в Волгоградской области в 2026 году;</p> <p>об утверждении составов предметных и апелляционных комиссий, создаваемых для проведения ГИА-9 в Волгоградской области в 2026 году;</p> <p>об утверждении схем проведения ГИА-9 в Волгоградской области в 2026 году;</p> <p>об утверждении состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в Волгоградской области в 2026 году;</p> <p>о внесении изменений в некоторые приказы, регламентирующие вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области</p> | <p>март 2026 г.</p> <p>апрель 2026 г.</p> <p>апрель 2026 г.</p> <p>май 2026 г.</p> <p>май 2026 г.</p> <p>май 2026 г.</p> <p>в течение<br/>2025-2026 годов</p> |               |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Срок исполнения           | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.       | <p>Подготовка локальных нормативных актов для обеспечения информационной безопасности в региональном центре обработки информации (далее именуется – РЦОИ), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>о назначении ответственного лица за организацию обработки персональных данных и защиту информации, содержащейся в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 (далее именуется – РИС);</li> <li>о назначении ответственного лица за техническое обеспечение функционирования средств защиты информации;</li> <li>об утверждении списка пользователей РИС в границах доступности информационных ресурсов;</li> <li>об утверждении списка сотрудников, имеющих доступ в помещения, в которых установлены технические средства информационной системы и системы защиты</li> </ul> | декабрь 2025 г.           | ГАУ ДПО "ВГАПО"                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.       | Обновление инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области в 2026 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | в течение 2025-2026 годов | <p>Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области</p> <p>ГАУ ДПО "ВГАПО"</p> |
| 6.       | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения ГИА, на официальном сайте комитета образования и науки Волгоградской области и официальных сайтах МОУО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | в течение 2025-2026 годов | <p>Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области</p>                        |

| №<br>п/п                                  | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Срок исполнения            | Ответственные                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                          | 4                                                                                                                     |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | Отдел ведомственных информационных систем комитета образования и науки Волгоградской области<br><br>Руководители МОУО |
| 7.                                        | Проведение антикоррупционной и юридической экспертизы нормативных правовых актов и иных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области 2026 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | в течение 2025-2026 годов  | Правовой отдел комитета образования и науки Волгоградской области                                                     |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                       |
| 1.                                        | Распределение средств областного бюджета, предусмотренных ГАУ ДПО "ВГАПО", на реализацию основных мероприятий организационно-технологического и аналитического сопровождения ГИА в Волгоградской области в 2026 году, в том числе на:<br>оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА;<br>организацию видеонаблюдения в РЦОИ и в пунктах проведения экзаменов (далее именуются – ППЭ);<br>обслуживание защищенных каналов связи;<br>обновление электронно-цифровых подписей для членов ГЭК;<br>проведение работ по аттестации РЦОИ по информационной безопасности;<br>обеспечение РЦОИ расходными материалами для оргтехники;<br>сервисное обслуживание техники РЦОИ и другое | сентябрь – октябрь 2025 г. | ГАУ ДПО "ВГАПО"                                                                                                       |
| 2.                                        | Размещение заказов на приобретение товаров и выполнение работ (услуг) в рамках подготовки и проведения ГИА в Волгоградской области в 2026 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | февраль – апрель 2026 г.   | ГАУ ДПО "ВГАПО"                                                                                                       |
| 3.                                        | Заключение государственного контракта на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении ЕГЭ в Волгоградской области в 2026 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | март – май 2026 г.         | ГАУ ДПО "ВГАПО"                                                                                                       |
| 4.                                        | Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА в Волгоградской области в 2026 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | январь – июль 2026 г.      | ГАУ ДПО "ВГАПО"                                                                                                       |
| 5.                                        | Приобретение расходных материалов для обеспечения реализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | март – май                 | Руководители МОУО                                                                                                     |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п                                       | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Срок исполнения                                                                          | Ответственные                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                        | 4                                                               |
|                                                | технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026 г.                                                                                  | Руководители ОО                                                 |
| 6.                                             | Выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, а также выплат иным лицам, участвующим в проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории Волгоградской области в 2026 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | март – декабрь<br>2026 г.                                                                | ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Руководители МОУО<br><br>Руководители ОО |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                 |
| 1.                                             | Организация и проведение обучения членов предметных комиссий ГИА-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | март – апрель<br>2026 г.                                                                 | ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Руководители МО                          |
| 2.                                             | Подготовка региональных предметных комиссий ГИА-11 по всем предметам:<br>1) анализ результатов работы в 2025 году экспертов региональных предметных комиссий в части:<br>выявления причин расхождений в выставленных баллах экспертами предметных комиссий;<br>анализа оценивания высокобалльных работ участников ГИА;<br>анализа апелляций с изменениями баллов за развернутые ответы (включая количество и долю удовлетворенных апелляций по работам, вышедшим на третью проверку);<br>анализа заданий или критериев, вызвавших наибольшие расхождения при проверке работ;<br>анализа удовлетворения апелляций участников экзамена;<br>2) организация и проведение обучения членов региональных предметных комиссий ГИА-11 по всем предметам | сентябрь – декабрь<br>2025 г.<br><br><br><br><br><br><br><br>февраль – апрель<br>2026 г. | ГАУ ДПО "ВГАПО"                                                 |
| 3.                                             | Проведение квалификационных испытаний для членов региональных предметных комиссий ГИА-11 по всем предметам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | апрель – май<br>2026 г.                                                                  | ГАУ ДПО "ВГАПО"                                                 |
| 4.                                             | Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | в течение                                                                                | Руководители МОУО                                               |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                               | Срок исполнения               | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025-2026 годов               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.       | Проведение обучения членов апелляционных комиссий ГИА                                                                                                                                                                                                                                  | март – апрель<br>2026 г.      | ГАУ ДПО "ВГАПО"                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.       | Организация обучающих семинаров (вебинаров) для персонала ППЭ:<br>членов ГЭК;<br>руководителей ППЭ;<br>организаторов;<br>технических специалистов                                                                                                                                      | февраль – май<br>2026 г.      | Отдел оценки качества общего<br>образования и государственной итоговой<br>аттестации управления регламентации<br>образовательной деятельности и оценки<br>качества образования комитета<br>образования и науки<br>Волгоградской области<br><br>ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Руководители МОУО<br>ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 7.       | Проведение обучения специалистов, привлекаемых к работе в РЦОИ                                                                                                                                                                                                                         | февраль – апрель<br>2026 г.   | ГАУ ДПО "ВГАПО"                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.       | Организация участия председателей предметных комиссий по общеобразовательным предметам, сотрудников РЦОИ в федеральных, региональных семинарах по вопросам организации и проведения ГИА                                                                                                | в течение<br>2025-2026 годов  | Отдел оценки качества общего<br>образования и государственной итоговой<br>аттестации управления регламентации<br>образовательной деятельности и оценки<br>качества образования комитета<br>образования и науки<br>Волгоградской области<br><br>ГАУ ДПО "ВГАПО"                                             |
| 9.       | Организация работы со студентами образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования, образовательные программы среднего профессионального образования, по привлечению их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА | ноябрь 2025 –<br>июнь 2026 г. | Отдел оценки качества общего<br>образования и государственной итоговой<br>аттестации управления регламентации<br>образовательной деятельности и оценки<br>качества образования комитета<br>образования и науки                                                                                             |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                  | Срок исполнения          | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                         | 3                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                                                                           |                          | <p>Волгоградской области</p> <p>Заместитель председателя комитета образования и науки Волгоградской области, осуществляющий выполнение отдельных функций и полномочий учредителя в отношении государственных образовательных организаций, подведомственных комитету, реализующих программы профессионального образования</p> <p>Руководители ОО</p> |
| 10.      | Проведение вебинара для членов ГЭК по вопросам подготовки общественных наблюдателей       | апрель 2026 г.           | <p>Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области</p> <p>ГАУ ДПО "ВГАПО"</p> <p>Руководители МОУО</p>                                                                        |
| 11.      | Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | февраль – апрель 2026 г. | <p>Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки</p>                                                                                                                                              |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п                                         | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Срок исполнения               | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | Волгоградской области<br><br>Руководители МОУО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                                               | Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в муниципальных районах, муниципальном и городских округах (далее именуются - координаторы проведения ГИА), образовательных организациях в Волгоградской области в 2026 году                                                                                  | сентябрь – октябрь<br>2025 г. | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области<br><br>Заместители председателя комитета образования и науки Волгоградской области, осуществляющие выполнение отдельных функций и полномочий учредителя в отношении государственных образовательных организаций, подведомственных комитету, реализующих общеобразовательные программы<br><br>Руководители МОУО<br><br>Руководители ОО |
| 2.                                               | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году:<br>выпускников образовательных организаций 2025/2026 учебного года;<br>выпускников прошлых лет;<br>обучающихся и выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования; | октябрь – ноябрь<br>2025 г.   | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок исполнения                                                                       | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы;<br>лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;<br>участников итогового сочинения (изложения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | Волгоградской области<br><br>Заместители председателя комитета образования и науки Волгоградской области, осуществляющие выполнение отдельных функций и полномочий учредителя в отношении государственных образовательных организаций, подведомственных комитету, реализующих общеобразовательные программы<br><br>ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Руководители МОУО<br><br>Руководители ОО |
| 3.       | Организация своевременного формирования и ведения РИС в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2021 г. № 805 "Об установлении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы" (далее – приказ Рособрнадзора от 11 июня 2021 г. № 805) | в сроки,<br>установленные<br>приказом<br>Рособрнадзора<br>от 11 июня 2021 г.<br>№ 805 | ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Руководители МОУО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Срок исполнения                             | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.       | Обеспечение мер по обеспечению информационной безопасности РИС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | в течение<br>2025-2026 годов                | ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Руководители МОУО                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.       | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | август 2025 г. –<br>июль 2026 г.            | ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Руководители МОУО                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.       | Регистрация участников итогового сочинения (изложения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | сентябрь – ноябрь<br>2025 г.                | ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Руководители МОУО<br><br>Руководители ОО                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.       | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):<br>утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение);<br>утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения);<br>утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Волгоградской области;<br>разработка инструктивных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для членов муниципальных предметных комиссий, руководителей образовательных организаций, членов комиссий образовательных организаций, участников итогового сочинения (изложения) | декабрь 2025 г.,<br>февраль, май<br>2026 г. | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области<br><br>ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Руководители МОУО<br><br>Руководители ОО |
| 8.       | Определение мест регистрации на сдачу ЕГЭ в Волгоградской области в 2026 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | сентябрь 2025 г.                            | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки                                                                                              |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                  | Срок исполнения                                                 | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | Волгоградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.       | <p>Регистрация участников ГИА</p> <p>ГИА-11</p> <p>ГИА-9</p>                                                                                                                                              | <p>до 01 февраля<br/>2026 г.</p> <p>до 01 марта<br/>2026 г.</p> | <p>Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области</p> <p>ГАУ ДПО "ВГАПО"</p> <p>Заместители председателя комитета образования и науки Волгоградской области, осуществляющие выполнение отдельных функций и полномочий учредителя в отношении государственных образовательных организаций, подведомственных комитету, реализующих общеобразовательные программы</p> <p>Руководители МОУО</p> <p>Руководители ОО</p> |
| 10.      | Определение и направление для согласования в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации (далее именуется – Рособрнадзор) кандидатур председателей предметных комиссий | по запросу<br>Рособрнадзора                                     | Первый заместитель председателя комитета образования и науки Волгоградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.      | Определение и направление для утверждения в Рособрнадзор кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК                                                                                       | по запросу<br>Рособрнадзора                                     | Первый заместитель председателя комитета образования и науки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                             | Срок исполнения                     | Ответственные                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                    | 3                                   | 4                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                                                                                                                      |                                     | Волгоградской области                                                                                                                                                                                                 |
| 12.      | Формирование состава ГЭК по проведению ГИА-9 в Волгоградской области в 2026 году                                                                                     | декабрь 2025 г.                     | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области |
| 13.      | Формирование состава ГЭК по проведению ГИА-11 в Волгоградской области в 2026 году                                                                                    | декабрь 2025 г. –<br>январь 2026 г. | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области |
| 14.      | Формирование составов предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11                                                                                             | январь – март<br>2026 г.            | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области |
| 15.      | Организация работы МОУО по:<br>а) созданию ППЭ;<br>б) формированию списков руководителей ППЭ;<br>в) формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов | январь – март<br>2026 г.            | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                              | Срок исполнения                  | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                  | ГАУ ДПО "ВГАПО"<br>Руководители МОУО                                                                                                                                                                                                                          |
| 16.      | Формирование состава лиц, привлекаемых к работе РЦОИ                                                                                                                                                  | март 2026 г.                     | ГАУ ДПО "ВГАПО"                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17.      | Организация участия Волгоградской области в апробациях, проводимых Рособрнадзором и Федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный центр тестирования" (далее именуется – ФГБУ "ФЦТ") | по<br>отдельному<br>графику      | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области<br>ГАУ ДПО "ВГАПО"<br>Руководители МОУО |
| 18.      | Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА                                        | октябрь 2025 г. –<br>май 2026 г. | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области<br>Руководители МОУО<br>Руководители ОО |
| 19.      | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций                                                   | постоянно                        | ГАУ ДПО "ВГАПО"<br>Руководители МОУО                                                                                                                                                                                                                          |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                              | Срок исполнения                    | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                                       |                                    | Руководители ОО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20.      | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | август 2025 г. –<br>август 2026 г. | <p>Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области</p> <p>Заместители председателя комитета образования и науки Волгоградской области, осуществляющие выполнение отдельных функций и полномочий учредителя в отношении государственных образовательных организаций, подведомственных комитету, реализующих общеобразовательные программы</p> <p>ГАУ ДПО "ВГАПО"</p> <p>Руководители МОУО</p> <p>Руководители ОО</p> |
| 21.      | Организация выполнения обучающимися 9, 11 (12) классов тренировочных работ в формате демоверсий КИМ 2026 года                                                                                         | январь – апрель<br>2026 г.         | <p>Руководители МОУО</p> <p>Руководители ОО</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22.      | Проведение рабочих совещаний с координаторами проведения ГИА муниципальных районов, муниципального и городских округов                                                                                | в течение<br>2025-2026 годов       | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

КОПИЯ

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                        | Срок исполнения           | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                               | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | Волгоградской области                                                                           |                           | аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области<br><br>ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Руководители МОУО                                                                     |
| 23.      | Проведение совещаний и вебинаров с представителями МОУО по вопросам ГИА                         | в течение 2025-2026 годов | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области<br><br>ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Руководители МОУО |
| 24.      | Проведение консультаций для координаторов проведения ГИА, общественных наблюдателей, членов ГЭК | в течение 2025-2026 годов | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области<br><br>ГАУ ДПО "ВГАПО"                          |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                      | Срок исполнения                                | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                             | 3                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25.      | Проведение мероприятий по подготовке к сочинению и ЕГЭ в профессиональных образовательных организациях        | октябрь 2025 г.,<br>январь – апрель<br>2026 г. | Заместитель председателя комитета образования и науки Волгоградской области, осуществляющий выполнение отдельных функций и полномочий учредителя в отношении государственных образовательных организаций, подведомственных комитету, реализующих программы профессионального образования<br><br>Руководители профессиональных образовательных организаций |
| 26.      | Проведение совещаний со специалистами профессиональных образовательных организаций по вопросам проведения ЕГЭ | в течение<br>2025/2026<br>учебного года        | Заместитель председателя комитета образования и науки Волгоградской области, осуществляющий выполнение отдельных функций и полномочий учредителя в отношении государственных образовательных организаций, подведомственных комитету, реализующих программы профессионального образования<br><br>ГАУ ДПО "ВГАПО"                                           |
| 27.      | Анализ работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2026 году                          | апрель 2026 г.                                 | Руководители МОУО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28.      | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья      | январь – апрель<br>2026 г.                     | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета                                                                                                                                                                               |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                    | Срок исполнения         | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | <p>образования и науки<br/>Волгоградской области</p> <p>Заместитель председателя комитета<br/>образования и науки Волгоградской<br/>области, осуществляющий выполнение<br/>отдельных функций и полномочий<br/>учредителя в отношении<br/>государственных образовательных<br/>организаций, подведомственных<br/>комитету, реализующих адаптированные<br/>общеобразовательные программы</p> <p>ГАУ ДПО "ВГАПО"</p> <p>Руководители МОУО<br/>Руководители ОО</p> |
| 29.      | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2026 году | апрель – май<br>2026 г. | <p>Отдел оценки качества общего<br/>образования и государственной итоговой<br/>аттестации управления регламентации<br/>образовательной деятельности и оценки<br/>качества образования комитета<br/>образования и науки<br/>Волгоградской области</p> <p>Первый заместитель председателя<br/>комитета образования и науки<br/>Волгоградской области</p> <p>Руководители МОУО</p>                                                                               |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                             | Срок исполнения                         | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                    | 3                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30.      | Организация заседаний ГЭК                                                                                            | в течение<br>2025/2026<br>учебного года | Первый заместитель председателя<br>комитета образования и науки<br>Волгоградской области<br><br>Отдел оценки качества общего<br>образования и государственной итоговой<br>аттестации управления регламентации<br>образовательной деятельности и оценки<br>качества образования комитета<br>образования и науки<br>Волгоградской области<br><br>ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 31.      | Организация заседаний региональной рабочей группы по подготовке к проведению ЕГЭ в Волгоградской области в 2026 году | в течение<br>2025/2026<br>учебного года | Первый заместитель председателя<br>комитета образования и науки<br>Волгоградской области<br><br>Отдел оценки качества общего<br>образования и государственной итоговой<br>аттестации управления регламентации<br>образовательной деятельности и оценки<br>качества образования комитета<br>образования и науки<br>Волгоградской области                        |
| 32.      | Организация взаимодействия с Рособрнадзором, ФГБУ "ФЦТ" и ФГБНУ "ФИПИ" при организации и проведении ГИА в 2026 году  | в течение<br>2025/2026<br>учебного года | Первый заместитель председателя<br>комитета образования и науки<br>Волгоградской области<br><br>Отдел оценки качества общего<br>образования и государственной итоговой<br>аттестации управления регламентации<br>образовательной деятельности и оценки                                                                                                         |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                       | Срок исполнения             | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                              | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                                                                                |                             | <p>качества образования комитета<br/>образования и науки<br/>Волгоградской области</p> <p>ГАУ ДПО "ВГАПО"</p> <p>Председатели предметных комиссий</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| 33.      | Формирование КИМ для проведения ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена             | апрель – май<br>2026 г.     | <p>Первый заместитель председателя<br/>комитета образования и науки<br/>Волгоградской области</p> <p>Отдел оценки качества общего<br/>образования и государственной итоговой<br/>аттестации управления регламентации<br/>образовательной деятельности и оценки<br/>качества образования комитета<br/>образования и науки<br/>Волгоградской области</p> <p>ГАУ ДПО "ВГАПО"</p> |
| 34.      | Формирование и направление заявок на экзаменационные материалы для проведения ГИА в ФГБУ "ФЦТ" | по<br>отдельному<br>графику | <p>Отдел оценки качества общего<br/>образования и государственной итоговой<br/>аттестации управления регламентации<br/>образовательной деятельности и оценки<br/>качества образования комитета<br/>образования и науки<br/>Волгоградской области</p> <p>ГАУ ДПО "ВГАПО"</p>                                                                                                   |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Срок исполнения                                              | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 35.      | Обеспечение учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | в течение<br>2025-2026 годов                                 | ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области<br><br>Руководители МОУО |
| 36.      | Обеспечение внесения сведений в РИС об экзаменационных материалах, их количестве, распределении экзаменационных материалов по ППЭ и количестве использованных экзаменационных материалов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | по мере<br>поступления<br>экзаменационных<br>материалов      | ГАУ ДПО "ВГАПО"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 37.      | Организация межведомственного взаимодействия по вопросам подготовки и проведения ГИА в Волгоградской области в 2026 году с:<br>а) главным управлением МВД Российской Федерации по Волгоградской области;<br>б) главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Волгоградской области;<br>в) управлением специальной связи по Волгоградской области;<br>г) прокуратурой Волгоградской области;<br>д) комитетом здравоохранения Волгоградской области;<br>е) Волгоградским филиалом открытого акционерного общества "Ростелеком";<br>ж) областными общественными организациями | сентябрь – октябрь<br>2025 г.,<br>март – сентябрь<br>2026 г. | Первый заместитель председателя комитета образования и науки Волгоградской области<br><br>ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Руководители МОУО                                                                                                                                    |
| 38.      | Согласование схемы доставки экзаменационных материалов в ППЭ в день проведения экзамена и после экзамена из ППЭ в места проверки и обработки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | март 2026 г.                                                 | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации                                                                                                                                                               |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                              | Срок исполнения               | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                     | 3                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                                                                                                                       |                               | образовательной деятельности и оценки<br>качества образования комитета<br>образования и науки<br>Волгоградской области<br><br>ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Представитель Федерального<br>государственного унитарного<br>предприятия "Главный центр<br>специальной связи" по Волгоградской<br>области (по согласованию) |
| 39.      | Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения в режиме онлайн                                     | январь – июнь<br>2026 г.      | Первый заместитель председателя<br>комитета образования и науки<br>Волгоградской области<br><br>ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Руководители МОУО<br><br>Руководители ОО                                                                                                                                                  |
| 40.      | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, помещениях работы предметных и апелляционных комиссий | февраль – июль<br>2026 г.     | ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Руководители МОУО<br><br>Исполнитель государственного контракта                                                                                                                                                                                                                           |
| 41.      | Проверка готовности ППЭ                                                                                                               | февраль, март, май<br>2026 г. | Руководители МОУО<br><br>Управление регламентации<br>образовательной деятельности<br>и оценки качества образования комитета                                                                                                                                                                                      |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Срок исполнения                   | Ответственные                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                 | 4                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | образования и науки<br>Волгоградской области                                                                                                                                                       |
| 42.      | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | февраль – март,<br>май 2026 г.    | ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Руководители МОУО<br><br>Управление регламентации<br>образовательной деятельности<br>и оценки качества образования комитета<br>образования и науки<br>Волгоградской области |
| 43.      | Работа по обеспечению информационной безопасности в РЦОИ:<br>наличие аттестата соответствия требованиям безопасности на<br>региональную информационную систему;<br>наличие утвержденного списка пользователей региональной<br>информационной системы;<br>наличие лицензий на программное обеспечение;<br>наличие установленных сертифицированных технических средств защиты<br>от несанкционированного доступа и других обязательных<br>мероприятий, рекомендованных ФГБУ "ФЦТ";<br>подготовка помещений для хранения экзаменационных материалов | февраль, апрель<br>2026 г.        | ГАУ ДПО "ВГАПО"                                                                                                                                                                                    |
| 44.      | Подготовка и проведение региональных совещаний по вопросам<br>организации и проведения ГИА в Волгоградской области в 2026 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ноябрь 2025 г.,<br>апрель 2026 г. | ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Управление регламентации<br>образовательной деятельности<br>и оценки качества образования комитета<br>образования и науки<br>Волгоградской области                          |
| 45.      | Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для проведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | апрель – сентябрь                 | Отдел оценки качества общего                                                                                                                                                                       |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                               | Срок исполнения           | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                      | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | ГИА-9 с соблюдением требований информационной безопасности                                                                                                                             | 2026 г.                   | образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области<br><br>ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Руководители МОУО     |
| 46.      | Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИА-9 для координаторов проведения ГИА                                                                                         | май – сентябрь 2026 г.    | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области<br>ГАУ ДПО "ВГАПО"     |
| 47.      | Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИА-11 для координаторов проведения ГИА                                                                                        | март – сентябрь 2026 г.   | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области<br><br>ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 48.      | Формирование состава общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:<br>1) информирование общественности о статусе наблюдателя при | в течение 2025-2026 годов | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации                                                                                                                                      |

| №<br>п/п                                              | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Срок исполнения        | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                       | <p>проведении ГИА;</p> <p>2) сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования и науки Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>3) консультирование общественных наблюдателей;</p> <p>4) аккредитация общественных наблюдателей;</p> <p>5) подготовка и выдача в МОУО удостоверений общественных наблюдателей</p> |                        | <p>образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области</p> <p>Руководители МОУО</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49.                                                   | Организация работы общественных наблюдателей из числа студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования, образовательные программы среднего профессионального образования                                                                                                                                                                                                                | март – июнь<br>2026 г. | <p>Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области</p>                                                                                                                                                                   |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.                                                    | <p>Подготовка плана освещения вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации (далее именуется – СМИ).</p> <p>Организация взаимодействия со СМИ:</p> <p>1) пресс-конференции с представителями СМИ по вопросам ГИА (подготовка и проведение ЕГЭ, ОГЭ, результаты ЕГЭ, ОГЭ);</p> <p>2) участие в тематических интервью;</p> <p>3) публикация материалов</p>                                                                                        | октябрь<br>2025 г.     | <p>ГКУ "Центр развития образования Волгоградской области"</p> <p>Отдел ведомственных информационных систем комитета образования и науки Волгоградской области</p> <p>Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области</p> |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок исполнения                        | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Руководители МОУО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.       | <p>Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о Порядке проведения ГИА посредством:</p> <p>а) информационных писем;</p> <p>б) информационных плакатов;</p> <p>в) родительских собраний;</p> <p>г) средств массовой информации;</p> <p>д) инструктажа, классных часов</p> | сентябрь 2025 г. –<br>сентябрь 2026 г. | <p>Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области</p> <p>ГАУ ДПО "ВГАПО"</p> <p>Заместители председателя комитета образования и науки Волгоградской области, осуществляющие выполнение отдельных функций и полномочий учредителя в отношении государственных образовательных организаций, подведомственных комитету, реализующих общеобразовательные программы</p> <p>ГКУ "Центр развития образования Волгоградской области"</p> <p>Руководители МОУО</p> <p>Руководители ОО</p> |
| 3.       | <p>Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах (порталах):</p> <p>а) комитета образования и науки Волгоградской области;</p> <p>б) ГАУ ДПО "ВГАПО";</p>                                                                                                                        | в течение<br>2025-2026 годов           | Отдел ведомственных информационных систем комитета образования и науки Волгоградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Срок исполнения                                                                                                  | Ответственные                                                                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                     |
|          | в) МОУО;<br>г) образовательных организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области |
| 4.       | Организация сопровождения официального раздела на Интернет-сайте комитета образования и науки Волгоградской области в составе официального портала органов власти Волгоградской области по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2026 году, в том числе размещения информации:<br><br>о датах проведения итогового собеседования по русскому языку, порядке проведения и порядке проверки итогового собеседования по русскому языку; | не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового собеседования по русскому языку                    |                                                                                                                                                                                                                       |
|          | о сроках проведения ГИА, сроках и местах подачи заявлений об участии в ГИА;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии в ГИА                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
|          | о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | не позднее чем за месяц до начала проведения ГИА                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|          | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового собеседования по русскому языку, начала проведения |                                                                                                                                                                                                                       |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Срок исполнения                                                                                                 | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ГИА                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.       | Организация сопровождения официального раздела на Интернет-сайте комитета образования и науки Волгоградской области в составе официального портала органов власти Волгоградской области по вопросам организации и проведения ГИА-11 в 2026 году, в том числе размещения информации:                                                                                                                                 |                                                                                                                 | <p>Отдел ведомственных информационных систем комитета образования и науки Волгоградской области</p> <p>Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области</p> |
|          | о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения), сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); | не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | о сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ;                                                                                                                                                                                                                                            | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии в экзаменах, заявлений об участии в ЕГЭ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                  | Срок исполнения                                                                                                  | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов;                       | не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения), начала проведения экзаменов |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.       | Мониторинг размещения информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах МОУО и образовательных организаций | декабрь 2025 г. – май 2026 г.                                                                                    | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области<br><br>Руководители МОУО<br><br>Руководители ОО |
| 7.       | Организация работы телефонов горячей линии                                                                                | сентябрь 2025 г. – сентябрь 2026 г.                                                                              | ГАУ ДПО "ВГАПО"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.       | Организация и проведение консультаций для выпускников прошлых лет                                                         | сентябрь 2025 г. – июнь 2026 г.                                                                                  | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области<br><br>Руководители МОУО                        |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                         | Срок исполнения                           | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                | 3                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                  |                                           | ГАУ ДПО "ВГАПО"                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.       | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам ЕГЭ на территории Волгоградской области                                                         | февраль 2026 г.                           | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области<br><br>ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Руководители МОУО               |
| 10.      | Организация работы Ситуационного центра для осуществления наблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-11 в Волгоградской области в 2026 году | март, апрель, май, июнь, сентябрь 2026 г. | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области<br><br>ГКУ "Центр развития образования Волгоградской области" |
| 11.      | Размещение информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА в местах, доступных для участников ГИА                                              | в течение 2025-2026 годов                 | Отдел ведомственных информационных систем комитета образования и науки Волгоградской области<br><br>ГКУ "Центр развития образования Волгоградской области"                                                                                                                          |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                  | Срок исполнения                                       | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                         | 3                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                                                                                                           |                                                       | Руководители МОУО<br><br>Руководители ОО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12.      | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в Волгоградской области в 2026 году                                             | ноябрь 2025 г.<br>далее – по<br>отдельным<br>графикам | Руководители МОУО<br><br>Руководители ОО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13.      | Организация проведения собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ГИА в Волгоградской области в 2026 году | ноябрь 2025 г.<br>далее – по<br>отдельным<br>графикам | Руководители МОУО<br><br>Руководители ОО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.      | Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА-11                                                                                      | май 2026 г.                                           | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области<br><br>Заместители председателя комитета образования и науки Волгоградской области, курирующие соответствующие направления деятельности подведомственных комитету образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы<br><br>ГАУ ДПО "ВГАПО" |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                    | Срок исполнения                                       | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                           | 3                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                                                                                                             |                                                       | Руководители МОУО<br><br>Руководители ОО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15.      | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11:<br>с полученными ими результатами ГИА;<br>с решениями ГЭК и председателя ГЭК;<br>с решениями апелляционных комиссий | в период<br>проведения<br>ГИА-9 и ГИА-11<br>в 2026 г. | Руководители ОО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16.      | Обеспечение взаимодействия со СМИ в целях информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в Волгоградской области в 2026 году         | в течение<br>2025-2026 годов                          | Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области<br><br>Заместители председателя комитета образования и науки Волгоградской области, курирующие соответствующие направления деятельности подведомственных комитету образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы<br><br>Руководители ОО |
| 17.      | Организация встреч выпускников 2026 года с выпускниками 2025 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты                                                    | в течение<br>2025-2026 годов                          | Руководители МОУО<br><br>Руководители ОО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

КОПИЯ ВЕРНА

| №<br>п/п                                         | Наименование мероприятия                                                                                                                 | Срок исполнения              | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                | 2                                                                                                                                        | 3                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА |                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                                               | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2026 году                     | январь – июнь<br>2026 г.     | Первый заместитель председателя<br>комитета образования и науки<br>Волгоградской области<br><br>Руководители МОУО<br><br>Руководители ОО                                                                                                                                    |
| 2.                                               | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям                                                                    | апрель – сентябрь<br>2026 г. | Руководители МОУО<br><br>Руководители ОО                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.                                               | Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ГИА                                                                 | в течение<br>2025-2026 годов | Первый заместитель председателя<br>комитета образования и науки<br>Волгоградской области<br><br>Управление регламентации<br>образовательной деятельности и оценки<br>качества образования комитета<br>образования и науки<br>Волгоградской области<br><br>Руководители МОУО |
| 4.                                               | Формирование графика проверок соблюдения установленного порядка проведения ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ Волгоградской области в 2026 году | март 2026 г.,<br>май 2026 г. | Управление регламентации<br>образовательной деятельности<br>и оценки качества образования комитета<br>образования и науки<br>Волгоградской области                                                                                                                          |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                        | Срок исполнения                          | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                               | 3                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.       | Осуществление контроля за подготовкой к ГИА и проведением ГИА членами ГЭК                       | в течение<br>2025-2026 годов             | Первый заместитель председателя<br>комитета образования и науки<br>Волгоградской области<br><br>Управление регламентации<br>образовательной деятельности и оценки<br>качества образования комитета<br>образования и науки<br>Волгоградской области<br><br>Руководители МОУО<br><br>Члены ГЭК       |
| 6.       | Проведение контрольных мероприятий при проведении итогового сочинения (изложения)               | декабрь 2025 г.,<br>февраль, май 2026 г. | Первый заместитель председателя<br>комитета образования и науки<br>Волгоградской области<br><br>Управление регламентации<br>образовательной деятельности и оценки<br>качества образования комитета<br>образования и науки<br>Волгоградской области<br><br>ГАУ ДПО "ВГАПО"<br><br>Руководители МОУО |
| 7.       | Проведение контрольных мероприятий в рамках проверок работы предметных и апелляционных комиссий | март – июнь,<br>сентябрь 2026 г.         | Управление регламентации<br>образовательной деятельности и оценки<br>качества образования комитета<br>образования и науки<br>Волгоградской области                                                                                                                                                 |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Срок исполнения                  | Ответственные                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                | 4                                                                                                                                                  |
| 8.       | Проведение контрольных мероприятий в рамках проверок работы РЦОИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | март – июнь,<br>сентябрь 2026 г. | Управление регламентации<br>образовательной деятельности и оценки<br>качества образования комитета<br>образования и науки<br>Волгоградской области |
| 9.       | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках проверок органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:<br>анализ работы со СМИ;<br>анализ проведения родительских собраний и собраний с обучающимися;<br>анализ информационной работы среди родителей | февраль – июнь<br>2026 г.        | Управление регламентации<br>образовательной деятельности и оценки<br>качества образования комитета<br>образования и науки<br>Волгоградской области |
| 10.      | Контроль за информационными разделами по подготовке и проведению ГИА на сайтах образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования                                                                                                                                                                          | в течение<br>2025-2026 годов     | Управление регламентации<br>образовательной деятельности и оценки<br>качества образования комитета<br>образования и науки<br>Волгоградской области |
| 11.      | Подготовка анализа и отчётных материалов, данных о нарушениях порядка проведения ГИА                                                                                                                                                                                                                                                                                 | в течение<br>2025-2026 годов     | Управление регламентации<br>образовательной деятельности и оценки<br>качества образования комитета<br>образования и науки<br>Волгоградской области |

Начальник управления регламентации образовательной  
деятельности и оценки качества образования комитета



М.С.Бейтуганова

КОПИЯ ВЕРНА